

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更)

| | | | |
|-----------------|--|---------|---------------------|
| 年 度 | 令和 5年 | 契 約 番 号 | 5 0 5 1 0 0 0 5 2 3 |
| 所 属 | 教委事務局教育施設管理課 | | |
| 工 事 名 | 大殿小学校プール附属室増改築電気設備工事 | | |
| 工 事 場 所 | 山口市 大殿大路 地内 | | |
| 工 事 種 別 | 電気工事 | | |
| 変 更 契 約 日 | 令和 6年 2月 1日 | | |
| 工 事 概 要 | ・鉄骨造 平家建て 大殿小学校プール附属室増改築に伴う電気設備工事 延床面積 84.0㎡ ①構内配電・通信線路工事 ②電灯・動力・弱電設備工事 | | |
| 工 期 | 令和 5年 9月25日 ~ 令和 6年 3月15日 | | |
| 入札・契約の方法 | 一般競争 | | |
| 契 約 の 相 手 方 | 有限会社西谷電気 | | |
| 契 約 金 額 (税 込) | 4, 2 0 5, 3 0 0 円 | | |
| 変 更 理 由 | 機械設備工事入札不調による着工の遅れのため | | |