

契約内容表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 2 7 8
所 属	阿東総合支所農林課		
工 事 名	阿東総合交流ターミナル（道の駅長門峡）浄化槽改修工事		
工 事 場 所	山口市 阿東生雲東分 地内		
工 事 種 別	管工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 2月26日		
工 事 概 要	阿東総合交流ターミナル（道の駅長門峡）の浄化槽設備の更新を行う工事。 ・ 既存合併浄化槽（305人槽）及び附属室の解体を行う。 ・ 新設合併浄化槽（305人槽）及び附属室の設置を行う。		
工 期	令和 5年 8月 9日 ～ 令和 6年 3月15日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社白上水道		
契 約 金 額 （ 税 込 ）	75,651,400 円		
変 更 理 由	下記の事項により、請負代金及び工期の変更を行うもの。 ・ 道の駅の一般利用者の安全確保を図るため、当初想定していたオープンカット工法から親杭横矢板工法に変更し、利用者通路幅を確保するよう関係者協議により調整を行ったことに伴い、施工内容を追加するため。 ・ 上記の工法は、親杭及び矢板の打込みと引抜きに日数を要するため		