

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 9 0 4
所 属	交流創造部スポーツ交流課		
工 事 名	やまぐちサッカー交流広場クラブハウス等外部改修工事		
工 事 場 所	山口市 徳地船路 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 3月15日		
工 事 概 要	・クラブハウス 屋根吹き替え、外壁改修 ・体育館 屋根防水改修、外壁改修、消火ポンプ更新 ・観覧席 防水改修、外壁改修		
工 期	令和 5年12月14日 ~ 令和 6年 5月31日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社藤本工務店		
契 約 金 額 (税 込)	81,653,000 円		
変 更 理 由	工事発注後に消火ポンプの納期に遅延が生じたため。 変更前 令和 5年12月14日 ~ 令和 6年 3月15日 変更後 令和 5年12月14日 ~ 令和 6年 5月31日		