

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

| | | | |
|-----------------|---|---------|---------------------|
| 年 度 | 令和 5 年 | 契 約 番 号 | 5 0 5 1 0 0 1 0 0 0 |
| 所 属 | 都市整備部道路河川建設課 | | |
| 工 事 名 | 令和5年災害補災河第584号普通河川東の浴川河川災害復旧工事 | | |
| 工 事 場 所 | 山口市 中尾 地内 | | |
| 工 事 種 別 | | | |
| 変 更 契 約 日 | 令和 6 年 2 月 2 2 日 | | |
| 工 事 概 要 | L = 4. 0 m | | |
| 工 期 | 令和 5 年 1 1 月 2 9 日 ~ 令和 6 年 3 月 1 5 日 | | |
| 入札・契約の方法 | 随意契約 | | |
| 契 約 の 相 手 方 | 今田工業株式会社 | | |
| 契 約 金 額 (税 込) | 7, 4 8 9, 9 0 0 円 | | |
| 変 更 理 由 | すり付け工について、当初工事区間上流側護岸の撤去・復旧で計画していたが試掘の結果、既設ブロックが堅牢で撤去を行わなくても安全に施工できることが確認できたことから、その部分の施工をとりやめ以下のおり変更するものです。 すり付け工 当初 14. 0㎡→変更 6. 0㎡ | | |