

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

(工期変更)

(内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 1 0 7 0
所 属	都市整備部道路河川管理課		
工 事 名	法雲院橋防護柵取替工事		
工 事 場 所	山口市 仁保上郷 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 3月15日		
工 事 概 要	高欄取替 L=42m → L=46m 勾配処理 0m → 46m 突合せ処理 0箇所 → 2箇所		
工 期	令和 6年 1月24日 ~ 令和 6年 6月28日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社宗像建設		
契 約 金 額 (税 込)	9,963,800 円		
変 更 理 由	既設橋梁防護柵の表面被覆しているモルタルを試験破壊した結果、内部構造の鋼材の損傷が予想以上に進行していたため、施工延長を変更するもの。 既設橋梁防護柵の表面を被覆しているモルタルを試験破壊した結果、防護柵基礎部の不可視部分において勾配調整のための支柱の長さが不均一になっていることが判明したことから、設置する防護柵の加工に必要な工種を追加するもの。		