

契約内容表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 4 2 5
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	上後河原東山二丁目線道路整備工事（2工区）		
工 事 場 所	山口市 大市町外1 地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 5月28日		
工 事 概 要	施工延長 L = 35 m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式		
工 期	令和 5年 9月14日	～	令和 6年 6月28日
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社三友工業		
契 約 金 額（税込）	10,089,200 円		
変 更 理 由	交通管理工について、当初、交通誘導警備員を3人体制で配置し交通規制を行うこととしていたが、車両や歩行者等の通行量が想定よりも少なかったことから、保安施設を追加設置することにより安全を確保しつつ配置人員の減員が可能となったため、下記のとおり変更する。 交通誘導警備員B 当初123人・日 → 変更67人・日		