

契約内容表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

内容変更

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 9 8 2															
所 属	都市整備部都市整備課																	
工 事 名	山口市野外活動広場遊具設置工事																	
工 事 場 所	山口市 下小鯖 地内																	
工 事 種 別	造園工事																	
変 更 契 約 日	令和 6年 5月28日																	
工 事 概 要	小型複合遊具 一基 うんてい 一基																	
工 期	令和 5年12月20日 ~ 令和 6年 6月14日																	
入札・契約の方法	一般競争																	
契 約 の 相 手 方	株式会社和同植木造園																	
契 約 金 額 (税 込)	7, 6 6 3, 7 0 0 円																	
変 更 理 由	コネクト雲梯について、構造計算による確認により、基礎コンクリートの厚みが増えたため、以下のとおり、床掘工、コンクリート工を変更するものです。 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">床掘工</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">30m³</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">→</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">40m³</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>コンクリート工</td> <td style="text-align: center;">1m³</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">2m³</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(変更前)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">(変更後)</td> <td></td> </tr> </table>			床掘工	30m ³	→	40m ³		コンクリート工	1m ³	→	2m ³			(変更前)		(変更後)	
床掘工	30m ³	→	40m ³															
コンクリート工	1m ³	→	2m ³															
	(変更前)		(変更後)															