

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 0 6 4
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	宮島町問田線道路改良工事に伴う附帯工事		
工 事 場 所	山口市 大内問田二丁目 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6 年 6 月 1 2 日		
工 事 概 要	施工延長＝18m		
工 期	令和 6 年 4 月 2 3 日 ～ 令和 6 年 6 月 2 8 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	熊野舗道工業株式会社		
契約金額（税込）	2,501,400 円		
変 更 理 由	本工事の着手にあたり隣接地の所有者と再度協議を行ったところ、当該工事で舗装を行う箇所の雨水排水の流出先が民有地である事が判明し、その合意形成を図る必要があることから、本工事でのその部分の施工を取りやめる事とし、舗装工の数量を以下のとおり変更するものです。 舗装工 当初 98m²→変更 69m²		