

契 約 内 容 表

変更回数（1回目） (金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 0 3 3
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	管内処分場応急対策工事		
工 事 場 所	山口市 大内御堀 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6 年 6 月 2 4 日		
工 事 概 要	施工延長＝4 2 m		
工 期	令和 6 年 5 月 2 7 日 ～ 令和 6 年 6 月 2 8 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社御幸工業		
契約金額（税込）	5, 3 8 0, 1 0 0 円		
変 更 理 由	当該工事では、法面の保護を行うためブルーシートを敷設する事としており、その固定方法は、一般的な施工方法である土のうにて行う事としていた。しかしながら、山谷風が想定より強く、ブルーシートが剥がれる恐れがある事から、土のうに加えアンカーピンによる固定も行う事とし、以下のとおり数量を変更するもの。 鉄筋工 当初 0 t → 変更 0. 5 t		