契 約 内 容 表

変更回数（1回目）　　（金額変更）・　工期変更　・（内容変更）

年　度	令和　６年	契 約 番 号	５０６１０００３４４
所　属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	東山通り下矢原線街路整備工事（３工区）		
工 事 場 所	山口市　矢原　地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和　７年　１月　６日		
工 事 概 要	自由勾配側溝　Ｌ＝３７ｍ 仮設舗装　Ａ＝２０６㎡		
工　期	令和　６年　８月２９日　～　令和　７年　１月１７日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社Ｍライズ		
契約金額（税込）	４，２２８，４００　円		
変 更 理 由	１．地下埋設物調査の結果、自由勾配側溝を施工する際に給水管が支障となることが判明し、給水管切替工を追加施工することとなったため、下記のとおり増額変更するものです。 給水管切替工　０式　→　１式 （変更前）　（変更後） ２．地権者との協議の結果、舗装擦り付け範囲が拡大したため舗装版破砕、殻運搬及び処分費について下記のとおり増額変更するものです。 舗装版破砕　７㎡　→　１０２㎡ 殻運搬　０．３㎥　→　５㎥ 処分費　０．３㎥　→　５㎥ （変更前）　（変更後）		