契 約 内 容 表

変更回数（２回目）　　(金額変更)　・　工期変更　・　(内容変更)

年　度	令和　６年	契 約 番 号	５０６１０００５２９
所　属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	中央二丁目湯田温泉四丁目線道路整備工事（１工区）		
工 事 場 所	山口市　亀山町外　地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和　７年　４月１６日		
工 事 概 要	施工延長　Ｌ＝６０．５ｍ 道路土工　一式 排水構造物工　Ｌ＝１３３ｍ 構造物取壊し工　一式 舗装工　Ａ＝４７３㎡（車道部） 　　Ａ＝１９１㎡（歩道部）		
工　期	令和　６年１０月２１日　～　令和　７年　４月３０日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	石山建設株式会社		
契約金額（税込）	３０，４４６，９００　円		
変 更 理 由	当初施工区間Ｌ＝６０．５mとして発注したが、別途発注の隣接県道交差点の設計計画により、終点部の交差点形状が変わることが予期されたため、施工延長Ｌ＝５０．０mに変更するもの。 変更前　　変更後 施工延長　Ｌ＝６０．５ｍ　→　施工延長　Ｌ＝５０．０ｍ		