契 約 内 容 表

変更回数（1回目）　　（金額変更・内容変更）

年　　度	令和　８年	契 約 番 号	５０８１０００００７５
所　　属	農林水産部農林整備課		
工 事 名	道の駅「あいお」移転整備に伴う造成工事（２工区）		
工 事 場 所	山口市　秋穂東　地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和　８年　９月　７日		
工 事 概 要	地下式調整池　２箇所 側溝工　Ｌ＝５１０ｍ 盛土工　Ｖ＝５，４００ｍ３ 集水桝　２１基 暗渠排水工　Ｌ＝１８４ｍ		
工　　期	令和８年６月３０日　　～　　令和９年７月３０日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	熊野舗道工業株式会社		
契約金額（税込）	１１１，８５９，０００　円		
変 更 理 由	排水構造物工において、雨水貯留槽設置箇所の床掘を行った結果、設置地盤の土質が軟弱であり、雨水貯留槽が不等沈下する恐れがあることが判明した。対策を検討した結果、安定性を確保するため基礎を追加することとし、以下のとおり変更するもの。 変更前　　変更後 （調整池）基礎コンクリート　：　０ｍ３　→　５４ｍ３ （調整池）基礎コンクリート型枠　：　０ｍ２　→　１３ｍ２ （調整池）基礎砕石　：　０ｍ２　→　５４０ｍ２		