契 約 内 容 表

変更回数（1回目）　　（金額変更）・　工期変更　・（内容変更）

年　　度	令和　７年	契 約 番 号	５０７１０００４７４
所　　属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	天花線道路改良工事		
工 事 場 所	山口市　天花三丁目　地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和　８年　３月１３日		
工 事 概 要	Ｌ＝７０ｍ　→　Ｌ＝５０ｍ		
工　　期	令和　７年１０月２９日　　～　　令和　８年　３月１８日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社ワンアップ		
契約金額（税込）	９，８１３，１００　円		
変 更 理 由	本工事に隣接した宅地開発があり、関係者と立会したところ、隣接部の宅地と道路の計画高が異なり、市道への出入りが困難であることが判明した。出入りを円滑に行うため、本工事の道路縦断を見直す事としたが、その検討に期間を要すため、隣接部の施工をとりやめる事とし、以下のとおり施工延長を変更するもの。 施工延長　変更前：７０ｍ（ＮＯ．０～ＮＯ．３＋１０．０） 　　変更後：５０ｍ（ＮＯ．０～ＮＯ．２＋１０．０）		