契 約 内 容 表

変更回数（１回目）　　（金額変更）・　工期変更　・　（内容変更）

年　　度	令 和 07 年 度	契 約 番 号	５０７１５００２３８
所　　属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第３工区・起単第４－３工区汚水管施設工事		
工 事 場 所	山口市　大内矢田北六丁目　地内		
工 事 種 別	001　土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和　８年１０月　６日		
工 事 概 要	汚水管施設工事		
工　　期	令和　７年１２月２６日　～　令和　８年１０月１５日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社宗像建設		
契約金額(税込)	１０９，５３４，７００円		
変 更 理 由	掘削の結果、立坑工の超硬チップ取付を増とする。		