契 約 内 容 表

変更回数（2回目）　　（金額変更）・　工期変更　・　（内容変更）

年　　度	令和　７年	契 約 番 号	５０７１０００５５７
所　　属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	高野東２号線道路改良工事		
工 事 場 所	山口市　仁保中郷　地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和　８年　７月２４日		
工 事 概 要	延長　Ｌ＝６０ｍ		
工　　期	令和　７年１２月　８日　　～　　令和　８年　７月３１日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社宗像建設		
契約金額（税込）	２０，４０７，２００　円		
変 更 理 由	本工事の交通誘導警備員について、道路管理者との現地立会により国道３７６号との交差点部の舗装復旧範囲を縮小し、施工日数を短縮できたことに加え、迂回路の設定や工事看板等による事前周知により配置人数の縮減を図ったため、以下のとおり変更するもの。 交通誘導員　　（変更前）　２２０人　　→　　（変更後）　７７人		