契 約 内 容 表

変更回数（1回目）　　（金額変更）・　工期変更　・（内容変更）

年　　度	令和　７年	契 約 番 号	５０７１０００２７３
所　　属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	漆尾志手原線沖の原橋塗装塗替工事		
工 事 場 所	山口市　徳地伊賀地　外　地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和　８年　２月２６日		
工 事 概 要	橋梁塗装工　Ａ＝７００ｍ２		
工　　期	令和　７年　８月１５日　　～　　令和　８年　３月１８日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社ジェイ・ロード		
契約金額（税込）	４９，７２２，２００　円		
変 更 理 由	１．足場仮設後の現地検測により、排水管について塗装塗膜の劣化が見られたことから、下記のとおり塗装数量を変更するもの。 橋梁塗装工（素地調整・下塗・中塗・上塗） 【当初】７００ｍ２→【変更】７１０ｍ２ ２．旧塗装塗膜の除去・集積を行った結果、廃塗膜処分量を下記のとおり変更するもの。 廃棄物受入処分（低濃度ＰＣＢ廃棄物） 【当初】８０５ｋｇ→【変更】１，１７０ｋｇ		