契 約 内 容 表

変更回数（１回目）　　（金額変更）・　工期変更　・　（内容変更）

年　　度	令 和 08 年 度	契 約 番 号	５０８１５０００１８
所　　属	水道整備課		
工 事 名	市道大橋町３号線外（大橋町外地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市　吉敷下東四丁目　地内		
工 事 種 別	026　水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和　８年１０月２３日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工　　期	令和　８年　６月１８日　　～　　令和　８年１１月２０日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	国田工業株式会社		
契約金額(税込)	２１，６２９，３００円		
変 更 理 由	配管計画の見直しにより、土工を減とする。		