契 約 内 容 表

変更回数（1 回目）　　（金額変更）・　工期変更　・　（内容変更）

年　　度	令 和 08 年 度	契 約 番 号	５０８１５０００７９
所　　属	下水道整備課		
工　事　名	山口起単第４－１４工区汚水管施設工事		
工 事 場 所	山口市　大内矢田北六丁目　地内		
工 事 種 別	001　土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和　８年１０月２３日		
工 事 概 要	汚水管施設工事		
工　　期	令和　８年　８月　５日　　～　　令和　８年１２月１１日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	平川工業株式会社		
契約金額（税込）	４，１１８，４００円		
変 更 理 由	発生土受入先の確定により、運搬距離を減とする。		