契 約 内 容 表

変更回数（１回目）　　（金額変更）・（工期変更）・（内容変更）

年　　度	令 和 07 年 度	契 約 番 号	５０７１５００２６３
所　　属	下水道整備課		
工 事 名	川西補助第１２工区・起単第４－１２工区汚水管施設工事		
工 事 場 所	山口市　佐山　地内		
工 事 種 別	001　土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和　８年１０月２６日		
工 事 概 要	汚水管施設工事		
工　　期	令和　８年　２月　６日　　～　　令和　９年　２月２６日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社梶山砂利		
契約金額(税込)	１２１，２６７，３００円		
変 更 理 由	現地精査の結果、推進工法を増とする。		