契 約 内 容 表

変更回数（1回目）　　（金額変更）・（工期変更）・（内容変更）

年　　度	**令和　８年**	契 約 番 号	**５０８１０００１５６**
所　　属	**農林水産部農林整備課**		
工 事 名	**林道矢柱線２号橋補修工事**		
工 事 場 所	**山口市　阿東生雲西分　地内**		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	**令和　８年１０月１３日**		
工 事 概 要	**断面修復工　Ｖ＝０．０６ｍ３** **表面含浸工　Ａ＝５４．０ｍ２** **伸縮装置取替工　Ｌ＝６．４ｍ** **水切り設置工　Ｌ＝１９．９ｍ** **排水管取替工　Ｎ＝４箇所**		
工　　期	令和　８年 ７月２１日　　～　　令和　８年１１月２７日		
入札・契約の方法	**一般競争**		
契 約 の 相 手 方	**株式会社齊藤重機**		
契約金額（税込）	４，２０９，７００　円		
変 更 理 由	**１　現地調査の結果、新たにコンクリートの浮きや欠損が判明したため、本工事にて併せてその対策を行うこととし、修復箇所の追加及び修復延べ体積の増加をするもの。** **当初　　変更** **断面修復工（修復箇所）　２７箇所　⇒　２９箇所** **断面修復工（修復延べ体積）　０．０６２ｍ３　⇒　０．０６４ｍ３**		