契 約 内 容 表

変更回数（２回目）　　（金額変更）・　工期変更　・　（内容変更）

年　　度	令 和 07 年 度	契 約 番 号	５０７１５００２２８
所　　属	水道整備課		
工 事 名	市道中矢原矢原住宅線（中矢原地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市　矢原　地内		
工 事 種 別	026　水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和　８年１０月２８日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工　　期	令和　７年１２月　４日　～　令和　８年１１月３０日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社エスケイテクノ		
契約金額(税込)	５１，０６５，３００円		
変 更 理 由	現地精査の結果、舗装工を増とする。		