契 約 内 容 表

変更回数（1回目）　　（金額変更）・（工期変更）・（内容変更）

年　　度	**令和　８年**	契 約 番 号	**５０８１０００２０５**
所　　属	**農林水産部農林整備課**		
工 事 名	**林道藤目谷線１号橋補修工事**		
工 事 場 所	**山口市　阿東生雲西分　地内**		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	**令和　８年１０月２６日**		
工 事 概 要	**断面修復工　Ｖ＝０．０８４ｍ３** **表面含浸工　Ａ＝４７．５ｍ２** **伸縮装置取替工　Ｌ＝６．１ｍ** **水切り設置工　Ｌ＝１５．７ｍ**		
工　　期	令和　８年　８月２６日　　～　　令和　８年１１月２７日		
入札・契約の方法	**一般競争**		
契 約 の 相 手 方	**有限会社御幸工業**		
契約金額（税込）	３，０２５，０００　円		
変 更 理 由	**１．断面修復工について、工事着手前に受注者と現地の詳細調査を実施した結果、コンクリートの浮き等が当初の範囲より拡大していることが判明した。施工性や経済性を考慮し、本工事に併せて修復することとし、断面修復工を以下のとおり変更するもの。** **（当初）　（変更）** **・断面修復工（左官工法）　Ｖ＝０．０８４ｍ３　⇒　Ｖ＝０．０８９ｍ３** **・Ｃｏｎ殻運搬　０．０８ｍ３　⇒　０．０９ｍ３** **・処分費　０．０８ｍ３　⇒　０．０９ｍ３**		