契 約 内 容 表

変更回数（1回目）　　（金額変更・内容変更）

年　　度	令和　８年	契 約 番 号	５０８１０００２０４
所　　属	農林水産部農林整備課		
工 事 名	林道弥六線１号橋補修工事		
工 事 場 所	山口市　徳地船路　地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和　８年１０月２９日		
工 事 概 要	断面修復工　Ｖ＝０．５０ｍ３ 表面含浸工　Ａ＝２４．６ｍ２ 伸縮装置取替工　Ｌ＝８．８ｍ 水切り設置工　Ｌ＝１０．７ｍ コンクリート打設工　Ｖ＝１．０ｍ３		
工　　期	令和　８年　８月２６日　　～　令和　９年　１月２９日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社開成		
契約金額（税込）	７，６９３，４００　円		
変 更 理 由	断面修復工について、工事着手前に受注者と現地の詳細調査を実施した結果、コンクリートの浮き等が当初の範囲より拡大していることが判明した。施工性や経済性を考慮し、本工事に併せて修復することとし、断面修復工を以下のとおり変更するもの。 （変更前）　→　（変更後） 断面修復工（左官工法）修復体積：　０．４９５ｍ３　→　０．５９５ｍ３ コンクリート殻運搬・処分費　：　０．５０ｍ３　→　０．６０ｍ３		