当日配布②


令和3年度
令和4年度
8月
9月
10月
11月
12月
R4 1
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
R5 1
2月
3月
全体
ココ
骨子案（8/30）
素案（11/8）
最終案
策定
地域福祉推進協議会
令和3年度第1回（8/6）
令和3年度第2回（2/15）
令和4年度第1回（5/27）
令和4年度第2回（8/30）
令和4年度第3回（11/8）
令和4年度第4回
事務局内体制
市
関係部局プロジェクトチーム
庁内連携会議
市社協
調整会議（ワーキンググループ）
事務局長・課長会議（随時）
市民参画
地域福祉市民アンケート
2月28日～3月18日
アンケート分析
小地域福祉活動計画の分析による課題把握
課題分析
関係機関等へのアンケート及びヒアリング
地域福祉推進協議会委員アンケート
関係機関ヒアリング
パブリックコメント
変更