契 約 内 容 表

変更回数（1回目）　　(金額変更)　・　工期変更　・　(内容変更)

年　度	令和　６年	契 約 番 号	５０６１０００００７４
所　属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	阿知須中学校管理棟屋根改修工事		
工 事 場 所	山口市　阿知須　地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和　６年　８月２１日		
工 事 概 要	既存金属屋根等の改修を行う工事		
工　期	令和　６年　６月１９日　～　令和　６年　９月２７日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社松井組		
契約金額（税込）	１９，７１５，３００　円		
変 更 理 由	足場設置後に現場の詳細調査を行ったところ、下記の変更が生じたため。 ・新設樋を設置しようとすると、パラペット立上りがなく設置が困難なため、雨量計算を実施し既存樋の改修のみで満足することが確認できたため、新設竪樋を中止し、防水性を確保するため既存谷樋は残したまま改修を行うこととした。 ・既存スチールサッシのシール打替え部分について、ガラス部分は健全であったため、劣化している枠廻りのシール部分の打替えとした。 ・シート防水の改修部分について、パラペット部にアルミ笠木があったことから、既存部分も含めて撤去再取付とし、改修範囲の変更を行うこととした。 ・既存屋根材のアスベスト調査の実施が必要となった。		