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契 約 内 容 表

変更回数（1回目） （金額変更　・　工期変更　・　内容変更）

年　　度 令和　７年令和　７年令和　７年令和　７年

有限会社德重工業                        有限会社德重工業                        有限会社德重工業                        有限会社德重工業                        

山口市　中央五丁目　地内山口市　中央五丁目　地内山口市　中央五丁目　地内山口市　中央五丁目　地内

工 事 種 別 管工事管工事管工事管工事

変 更 契 約 日

山口市消防本部消防総務課山口市消防本部消防総務課山口市消防本部消防総務課山口市消防本部消防総務課

工　事　名

変 更 理 由

　埋設配管工事の掘削に着手した際に地中埋設物が確認されたため。　埋設配管工事の掘削に着手した際に地中埋設物が確認されたため。　埋設配管工事の掘削に着手した際に地中埋設物が確認されたため。　埋設配管工事の掘削に着手した際に地中埋設物が確認されたため。

入札・契約の方法 一般競争一般競争一般競争一般競争

契 約 の 相 手 方

契約金額（税込） ５，８２０，１００　円

令和　７年　９月１９日令和　７年　９月１９日令和　７年　９月１９日令和　７年　９月１９日

山口市中央消防署仮設庁舎改修機械設備工事山口市中央消防署仮設庁舎改修機械設備工事山口市中央消防署仮設庁舎改修機械設備工事山口市中央消防署仮設庁舎改修機械設備工事

工 事 場 所

契 約 番 号 ５５５５００００７７７７１１１１００００００００００００１１１１２２２２８８８８

工 　 　 期 令和　７年　６月２５日 令和　７年１０月１７日

工 事 概 要

・庁舎仮眠室等改修、車庫新築、屋外整備に伴う機械設備工事を行う。・庁舎仮眠室等改修、車庫新築、屋外整備に伴う機械設備工事を行う。・庁舎仮眠室等改修、車庫新築、屋外整備に伴う機械設備工事を行う。・庁舎仮眠室等改修、車庫新築、屋外整備に伴う機械設備工事を行う。

所　　属


