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契 約 内 容 表

変更回数（1回目） （金額変更　・　工期変更　・　内容変更）

年　　度 令和　７年令和　７年令和　７年令和　７年

旭建設工業株式会社                      旭建設工業株式会社                      旭建設工業株式会社                      旭建設工業株式会社                      

山口市　阿知須　地内山口市　阿知須　地内山口市　阿知須　地内山口市　阿知須　地内

工 事 種 別 建築一式工事建築一式工事建築一式工事建築一式工事

変 更 契 約 日

交流創造部スポーツ交流課交流創造部スポーツ交流課交流創造部スポーツ交流課交流創造部スポーツ交流課

工　事　名

変 更 理 由

　既設天井撤去後、建設当初のコンクリート打設時に形を保つために使用された　既設天井撤去後、建設当初のコンクリート打設時に形を保つために使用された　既設天井撤去後、建設当初のコンクリート打設時に形を保つために使用された　既設天井撤去後、建設当初のコンクリート打設時に形を保つために使用された

金具及び天井に物を取り付けるための金具が露出していることが判明し同時にコ金具及び天井に物を取り付けるための金具が露出していることが判明し同時にコ金具及び天井に物を取り付けるための金具が露出していることが判明し同時にコ金具及び天井に物を取り付けるための金具が露出していることが判明し同時にコ

ンクリート粱に想定以上の損傷が確認され、露出した金具の撤去及びコンクリーンクリート粱に想定以上の損傷が確認され、露出した金具の撤去及びコンクリーンクリート粱に想定以上の損傷が確認され、露出した金具の撤去及びコンクリーンクリート粱に想定以上の損傷が確認され、露出した金具の撤去及びコンクリー

ト粱の補修を行う必要が生じたことにより施工内容を追加するため。ト粱の補修を行う必要が生じたことにより施工内容を追加するため。ト粱の補修を行う必要が生じたことにより施工内容を追加するため。ト粱の補修を行う必要が生じたことにより施工内容を追加するため。

入札・契約の方法 一般競争一般競争一般競争一般競争

契 約 の 相 手 方

契約金額（税込） ３７，２９６，６００　円

令和　８年　３月１７日令和　８年　３月１７日令和　８年　３月１７日令和　８年　３月１７日

阿知須体育センター内部改修工事阿知須体育センター内部改修工事阿知須体育センター内部改修工事阿知須体育センター内部改修工事

工 事 場 所

契 約 番 号 ５５５５００００７７７７１１１１００００００００００００５５５５１１１１３３３３

工 　 　 期 令和　７年１１月１７日 令和　８年　３月１８日

工 事 概 要

　阿知須体育センター（鉄筋コンクリート造２階建て　延べ床面積1,461.28㎡）　阿知須体育センター（鉄筋コンクリート造２階建て　延べ床面積1,461.28㎡）　阿知須体育センター（鉄筋コンクリート造２階建て　延べ床面積1,461.28㎡）　阿知須体育センター（鉄筋コンクリート造２階建て　延べ床面積1,461.28㎡）

の建具、内装、塗装及び衛生器具・給排水設備の改修工事を行う。の建具、内装、塗装及び衛生器具・給排水設備の改修工事を行う。の建具、内装、塗装及び衛生器具・給排水設備の改修工事を行う。の建具、内装、塗装及び衛生器具・給排水設備の改修工事を行う。

所　　属


