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契 約 内 容 表

変更回数（２回目） （金額変更　・　工期変更　・　内容変更）

年　　度 令和　７年

株式会社ガンバコーポレーション          

山口市　上小鯖　地内

工 事 種 別 土木一式工事

変 更 契 約 日

都市整備部河川治水課

工　事　名

変 更 理 由

　当該現場の河川土工において使用する機械については、施工可能な規格とし
て、山積0.28㎥/平積0.20㎥の小型バックホウ及び４t積のダンプトラックを選定
し設計計上していたが、現場に至るまでの経路を改めて確認したところ、沿線に
民有の樹木や植栽があるなど狭搤であるため、地元関係者と樹木等への影響に関
して協議を行った結果、搬入・搬出が可能な機械を再選定することとしたため、
使用機械を以下のとおり変更するもの。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当初）　（変更）
　掘削　上記以外（小規模）標準　　　　　　　　　30㎥　→　 ー
　掘削　上記以外（小規模）標準以外　　　　　　　 ー　 →　30㎥
　土砂等運搬　バックホウ山積0.28㎥（平積0.2㎥） 20㎥　→　 ー
　土砂等運搬　バックホウ山積0.13㎥（平積0.1㎥）  ー 　→　20㎥

入札・契約の方法 一般競争

契 約 の 相 手 方

契約金額（税込） ６，５１２，０００　円

令和　８年　５月２５日

普通河川上渡瀬川河川災害復旧工事

工 事 場 所

契 約 番 号 ５０７１０００６５１

工 　 　 期 令和　８年　１月１９日 令和　８年　５月２９日

工 事 概 要

Ｌ＝１１．０ｍ

所　　属


