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契 約 内 容 表

変更回数（3回目） （金額変更　・　工期変更　・　内容変更）

年　　度 令和　７年

熊野舗道工業株式会社                    

山口市　小郡明治一丁目外　地内

工 事 種 別 土木一式工事

変 更 契 約 日

都市整備部都市整備課

工　事　名

変 更 理 由

１．大型標識工については、施工にあたって詳細な地下埋設物調査を行ったとこ
ろ、基礎杭の設置が困難であることが判明したため、以下の通り減工するもの。
　・大型標識工　　（当初）１式→（変更）０式

２．付帯工事については、電線管理者による無電柱化工事の進捗状況に合わせ
て、改めて道路の復旧形態について道路管理者および電線管理者と協議を行った
結果、以下の通り増工するもの。

　〈道路管理者との協議による変更〉
　　・縁石工　　　　　　　　　（当初）０式→（変更）１式
　　・視線誘導標示　　　　　　（当初）０式→（変更）１式
　　・標識工　　　　　　　　　（当初）０式→（変更）１式
　　・防草シート撤去、設置　　（当初）０式→（変更）１式

　〈電話管理者との協議による変更〉
　　・連携管路撤去　　　　　　（当初）　０式→（変更）１式
　　・抜柱に伴う舗装工　　　　（当初）０箇所→（変更）３３箇所

入札・契約の方法 一般競争

契 約 の 相 手 方

契約金額（税込）

施工延長　Ｌ＝４０４ｍ 
道路土工　一式 
構造物撤去工　一式 
アスファルト舗装工　Ａ＝４７６㎡ 
視覚障害者用誘導標示　一式 
大型標識工　１基

矢足新山口駅線道路整備工事（１５工区）

工 事 場 所

契 約 番 号 ５０７１０００４５５

工 　 　 期 令和　７年１０月２２日 令和　８年　９月３０日

工 事 概 要

所　　属


