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令和　８年　３月２７日

道路土工　一式
地盤改良工　Ｖ＝５１１ｍ３
場所打ち擁壁工　Ｖ＝７ｍ３
プレキャスト擁壁工　Ｌ＝１４５ｍ
プレキャストカルバート工　Ｌ＝３ｍ
排水構造物工　Ｌ＝４８２ｍ
構造物撤去工　　一式
仮設工　一式
アスファルト舗装工　　Ａ＝１，１３０ｍ２

１６３，６０６，３００　円

　受注者から、令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る
特例措置による請負代金額の変更の協議の請求があったため、請負代金額につ
いて、適用基準日が令和８年３月１５日の公共工事設計労務単価により積算し
たものに変更するもの。

山口市新本庁舎整備に伴う造成工事（１工区）

工 事 場 所

契 約 番 号 ５０７１０００６６４

工 　 　 期 令和　８年　３月１７日 令和　９年　３月１８日

工 事 概 要

所　　属 都市整備部都市整備課

工　事　名

変 更 理 由

入札・契約の方法 一般競争

契 約 の 相 手 方

契約金額（税込）

契 約 内 容 表

変更回数（1回目） （金額変更　・　工期変更　・　内容変更）

年　　度 令和　７年

株式会社技工団                          

山口市　亀山町　地内

工 事 種 別 土木一式工事

変 更 契 約 日


