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「週休２日工事」対象工事の発注から工事完成までの実施フロー
【発注者指定型の場合】

発注者は週休２日の達成状況確認後、４週８休に満たないものは、達成状況に応じて
補正分を減額する契約変更を行う

「４週６休以上」の達成が確認できれば、工事成績採点の考査項目別運用表
「工程管理Ａ」及び「工程管理Ｂ」の評価対象項目において評価

週休２日工事（発注者指定型）の対象工事に該当することを確認

工事費積算（経費補正有り）

「山口県営繕系工事における適切な工期設定の考え方」に基づき、
発注工事の工期を算定

入札公告等に「週休２日工事（発注者指定型）」対象工事であることを記載

工事発注

受注者は、契約後速やかに、発注者と施工条件の確認協議（打合せ）

「計画工程表」に基づき、必要工期について受発注者間で確認

発注者は、工期延伸が必要と認められる場合は、
速やかに工期延伸の契約変更を行う

受注者は、施工計画書に「週休２日」の確保が（現場閉所(現場休息）の状況が）
確認できる計画工程表を添付して提出

受注者は、工事完了後、
「週休２日」の実施状況を確認できる実施工程表等を提示
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入札公告等に「週休２日工事（受注者希望型）」対象工事であることを記載

「週休２日工事」対象工事の発注から工事完成までの実施フロー
【受注者希望型の場合】

週休２日工事（受注者希望型）の対象工事に該当することを確認

工事費積算（経費補正無し）

「山口県営繕系工事における適切な工期設定の考え方」に基づき、
発注工事の工期を算定

発注者は、「４週６休以上」を達成できたと認められる場合に、
所要経費を補正し契約変更を行う

「４週６休以上」の達成が確認できれば、工事成績採点の考査項目別運用表
「工程管理Ａ」及び「工程管理Ｂ」の評価対象項目において評価

「計画工程表」に基づき、必要工期について受発注者間で確認

工事発注

受注者は、契約後速やかに、発注者と施工条件の確認協議（打合せ）

受注者は、「週休２日」の実施希望の有無について、
発注者と書面（工事打合せ簿）で協議する（希望無しの場合は、そのまま通常施工）

発注者は、工期延伸が必要と認められる場合は、
速やかに工期延伸の契約変更を行う

受注者は、施工計画書に「週休２日」の確保が（現場閉所「現場休息）の状態が）
確認できる計画工程表を添付して提出

受注者は、工事完了後、
「週休２日」の実施状況を確認できる実施工程表等を提示
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