

契約内容表

変更回数（1回目）

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和 5年	契約番号	5051000294
所 属	都市整備部道路河川建設課		
工 事 名	西開作下向山中線前田橋橋梁下部工事に伴う附帯工事		
工 事 場 所	山口市 名田島 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 5年 6月23日		
工 事 概 要	鋼矢板38枚		
工 期	令和 5年 4月13日 ~ 令和 5年 6月30日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	熊野舗道工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	13,543,200 円		
変 更 理 由	西開作下向山中線前田橋橋梁下部工事（以下、本体工事という。）において設置した大型土のうや盛土の一部は安全性や周辺への影響を考慮し、その撤去を見送ることとしていたが、本体工事が完了することにより、周辺の整備が一旦完了することから、経済性や施工性を考慮し、本工事にてその撤去を行うこととしたため。		