

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 3 3 5
所 属	都市整備部道路河川管理課		
工 事 名	御堀平井線舗装修繕工事		
工 事 場 所	山口市 吉田 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 5年10月17日		
工 事 概 要	舗装工 A=299m <sup>2</sup>		
工 期	令和 5年 8月10日 ~ 令和 5年10月20日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	小郡建設工業株式会社		
契 約 金 額 ( 税 込 )	4,682,700 円		
変 更 理 由	隣接関係者との協議により、交通誘導員の配置人数と配置日数に変更が生じたため。		