

# 契約内容表

変更回数 (1 回目)

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 05 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 0 1 9
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道犬ノ森仙在線（井関外 1 地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 阿知須 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 5 年 1 1 月 1 4 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5 年 6 月 1 3 日 ～ 令和 6 年 1 月 3 1 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	共興建設有限公司		
契 約 金 額 ( 税 込 )	29,283,100円		
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり		

変更理由

交通規制計画の見直しにより、交通誘導警備員を増とする。