

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 3 2 9
所 属	地域生活部協働推進課		
工 事 名	徳地地域複合型拠点施設駐車場整備に伴う電気設備工事		
工 事 場 所	山口市 徳地堀 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 1月22日		
工 事 概 要	・ 徳地地域複合型拠点施設駐車場整備に伴う電気設備工事を行う。 ①電灯設備		
工 期	令和 5年 8月16日 ~ 令和 6年 1月26日		
入 札 ・ 契 約 の 方 法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社しげもと電工		
契 約 金 額 (税 込)	13,330,900 円		
変 更 理 由	①当初、既設埋設配管を再利用して配線工事を行うこととしていたが、地中で配管が破損しており配管の再利用が困難であることから、配管工事を行うため。 ②他工事との工程の都合上、先行して外灯の配線ルートを撤去することとなり、歩行者の安全性を考慮して外灯の停電期間が発生しないよう外灯の仮設配線工事を行うため。		