

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 3 4 0																
所 属	都市整備部道路河川建設課																		
工 事 名	黄金町野田1号線えびす橋補修工事																		
工 事 場 所	山口市 道場門前一丁目 外 地内																		
工 事 種 別																			
変 更 契 約 日	令和 6年 1月22日																		
工 事 概 要	L = 14.60m																		
工 期	令和 5年 8月23日 ~ 令和 6年 2月16日																		
入札・契約の方法	一般競争																		
契 約 の 相 手 方	株式会社山口リアライズ																		
契 約 金 額 (税 込)	23,771,000 円																		
変 更 理 由	<p>1. 表面被覆工について 断面修復工の施工に伴い現状の鉄筋を確認した結果、調査時と異なりその劣化が著しく、早急に対応を講じる必要があることから、本工事にて修繕を行う事とし、以下の項目を追加計上するものです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">当初</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">→</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>表面被覆工 (表面含侵工) 簡易清掃</td> <td style="text-align: center;">0㎡</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">251㎡</td> </tr> <tr> <td>下地処理</td> <td style="text-align: center;">0㎡</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">251㎡</td> </tr> <tr> <td>含浸材塗布</td> <td style="text-align: center;">0㎡</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">251㎡</td> </tr> </tbody> </table>				当初	→	変更	表面被覆工 (表面含侵工) 簡易清掃	0㎡	→	251㎡	下地処理	0㎡	→	251㎡	含浸材塗布	0㎡	→	251㎡
	当初	→	変更																
表面被覆工 (表面含侵工) 簡易清掃	0㎡	→	251㎡																
下地処理	0㎡	→	251㎡																
含浸材塗布	0㎡	→	251㎡																