

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 5 4 7
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	大海小学校教室棟長寿命化改良電気設備工事		
工 事 場 所	山口市 秋穂東 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 2月 2日		
工 事 概 要	鉄筋コンクリート造 地上2階建て 延べ床面積747㎡の大海小学校教室棟の長寿命化改良電気設備工事を行う。 ①電灯設備工事 ②情報設備工事 ③拡声設備工事 ④電話設備工事		
工 期	令和 5年10月 5日	～	令和 6年 3月15日
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	松村電工株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	40,180,800 円		
変 更 理 由	1. 工事着手後、既存の火災報知設備の受信機が非常用スピーカと連動する必要性があり、新設したアンプとの連動がとれないことが確認されたため、受信機の撤去・新設が必要となったため。 2. 消防に工事着手届を提出した際に、既設の非常用スピーカの設置個数が不十分であると指摘があり、新たにスピーカの設置が必要となったため。		