

## 契 約 内 容 表

変更回数 (1回目)

(金額変更・工期変更・内容変更)

年 度	令和5年度	契 約 番 号	5051000777												
所 属	農林水産部水産港湾課														
工 事 名	中津江2号防潮堤保全工事														
工 事 場 所	山口市 秋穂東 地先														
工 事 種 別															
変 更 契 約 日	令和6年2月5日														
工 事 概 要	施工延長 L=71.00m、練石積 A=203.0m <sup>2</sup>														
工 期	令和5年11月16日 ~ 令和6年3月29日														
入札・契約の方法	一般競争														
契 約 の 相 手 方	株式会社 共栄建設														
契約金額 (税込)	¥14,909,400 円														
変 更 理 由	<p>護岸工の起点側すりつけ部において、掘削における影響範囲が拡大したため下記のとおり変更する。</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">記</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">変更前</td> <td style="text-align: center;">変更後</td> </tr> <tr> <td>練石積</td> <td style="text-align: center;">189.0m<sup>2</sup></td> <td style="text-align: center;">203.0m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: center;">210.0m<sup>3</sup></td> <td style="text-align: center;">230.0m<sup>3</sup></td> </tr> </table>				記			変更前	変更後	練石積	189.0m <sup>2</sup>	203.0m <sup>2</sup>	土砂等運搬	210.0m <sup>3</sup>	230.0m <sup>3</sup>
	記														
	変更前	変更後													
練石積	189.0m <sup>2</sup>	203.0m <sup>2</sup>													
土砂等運搬	210.0m <sup>3</sup>	230.0m <sup>3</sup>													