

## 契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

(金額変更・工期変更・内容変更)

|             |                             |         |            |
|-------------|-----------------------------|---------|------------|
| 年 度         | 令和5年度                       | 契 約 番 号 | 5051000488 |
| 所 属         | 農林水産部水産港湾課                  |         |            |
| 工 事 名       | 秋穂漁港海岸(大海地区)海岸保全施設整備工事（3工区） |         |            |
| 工 事 場 所     | 山口市 秋穂東 地内                  |         |            |
| 工 事 種 別     |                             |         |            |
| 変 更 契 約 日   | 令和6年2月9日                    |         |            |
| 工 事 概 要     | 消波ブロック製作（6.0t型） 850個        |         |            |
| 工 期         | 令和5年10月6日 ～ 令和6年3月29日       |         |            |
| 入札・契約の方法    | 一般競争                        |         |            |
| 契 約 の 相 手 方 | 株式会社 梶山砂利                   |         |            |
| 契約金額（税込）    | ¥131,906,236 円              |         |            |
| 変 更 理 由     | 寒波、降雪等の影響により不測の日数を要したため     |         |            |