

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 5 4 8
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	大海小学校教室棟長寿命化改良機械設備工事		
工 事 場 所	山口市 秋穂東 地内		
工 事 種 別	管工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 2月 8日		
工 事 概 要	鉄筋コンクリート造 地上2階建て 延べ床面積747㎡の大海小学校教室の長寿命化改良機械設備工事を行う。 ①衛生器具設備工事 ②給水設備工事 ③排水設備工事 ④その他機械設備工事		
工 期	令和 5年10月 5日 ~ 令和 6年 3月15日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社徳重工業		
契 約 金 額 ( 税 込 )	17,653,900 円		
変 更 理 由	1. 埋設配管工事の際、既設の排水管の劣化が確認され、給水管の撤去・新設が必要になったことに伴い、新たに給水管布設工事を追加するため。 2. 女子便所の土間コンクリート撤去後、排水管の径が設計図面と異なることが確認され、排水管の撤去・新設が必要になったことに伴い、新たに排水管布設工事を追加するため。		