

契約内容表

金額変更

工期変更

内容変更

| | | | |
|-----------------|--|---------|---------------------|
| 年 度 | 令和 5年 | 契 約 番 号 | 5 0 5 1 0 0 0 3 9 1 |
| 所 属 | 教委事務局教育施設管理課 | | |
| 工 事 名 | 大海小学校教室棟長寿命化改修工事に伴う空調設備工事 | | |
| 工 事 場 所 | 山口市 秋穂東 地内 | | |
| 工 事 種 別 | | | |
| 変 更 契 約 日 | 令和 6年 2月19日 | | |
| 工 事 概 要 | 大海小学校教室棟長寿命化改修工事に伴い、工事の支障となる既存校舎に設置している空調設備を一時撤去・再取付を行うもの。 | | |
| 工 期 | ～ 令和 6年 3月29日 | | |
| 入札・契約の方法 | 随意契約 | | |
| 契 約 の 相 手 方 | 株式会社九電工 | 山口支社 | |
| 契 約 金 額 (税 込) | 7, 150, 000 円 | | |
| 変 更 理 由 | 「大海小学校教室棟長寿命化改良工事」の工事関係者との協議により、空調機（室外機）の撤去をしなくても、支障なく長寿命化改良工事を行うことが出来ることから、空調機（室外機）及びフェンスの撤去を取りやめることとした。また、一部の設備配管において、天井裏の壁にコア抜きをする必要が生じたため。 | | |