

## 契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

(金額変更・工期変更・内容変更)

|             |                               |         |            |
|-------------|-------------------------------|---------|------------|
| 年 度         | 令和5年度                         | 契 約 番 号 | 5051001064 |
| 所 属         | 農林水産部水産港湾課                    |         |            |
| 工 事 名       | 秋穂港海岸保全施設整備工事                 |         |            |
| 工 事 場 所     | 山口市 秋穂東 地内                    |         |            |
| 工 事 種 別     |                               |         |            |
| 変 更 契 約 日   | 令和6年3月4日                      |         |            |
| 工 事 概 要     | 天端被覆工 L=120.00m               |         |            |
| 工 期         | 令和6年1月15日 ～ 令和6年3月29日         |         |            |
| 入札・契約の方法    | 一般競争                          |         |            |
| 契 約 の 相 手 方 | 株式会社ワンアップ                     |         |            |
| 契約金額（税込）    | ¥3,096,500 円                  |         |            |
| 変 更 理 由     | 他工事の影響により必要な資材の調達に不測の日数を要したため |         |            |