

# 契約内容表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 9 4 8
所 属	交流創造部スポーツ交流課		
工 事 名	山口市スポーツの森西京スタジアムコンコース天井等改修工事		
工 事 場 所	山口市 宮野上 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 3月 8日		
工 事 概 要	・西京スタジアムの配線整理工事 ・コンコース一部天井新設		
工 期	令和 5年12月19日 ~ 令和 6年 3月15日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社松井組		
契 約 金 額（税込）	25,518,900 円		
変 更 理 由	工事発注後詳細な調査を行った結果、耐震天井下地の数量に変更が生じたため。		