

契約内容表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 5 5 9
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	中央小学校プール改修機械設備工事		
工 事 場 所	山口市 徳地堀 地内		
工 事 種 別	管工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 2月 27日		
工 事 概 要	プール本体のFRP槽カバー工法による改修及びプールサイド、シャワーユニット、更衣室等の改修に伴う配管工事		
工 期	令和 5年10月11日 ～ 令和 6年 3月15日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社岡部		
契 約 金 額（税込）	43,725,000 円		
変 更 理 由	1. プール改修工事について工事着手後にプール内の排水について事前調査を行った結果、既設側溝の下部で配管が壊れているのが判明した。このことからプール内の排水を直接、既設側溝に流す必要が生じたことにより工事項目を追加するため。 2. 工事着手後、担当課と協議の結果、ろ過室の配管を免振用配管にする必要が生じたことにより、工事項目を追加するため。		