

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 9 7 6
所 属	交流創造部スポーツ交流課		
工 事 名	小郡運動公園多機能トイレ設置工事		
工 事 場 所	山口市 小郡円座西町 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 3月15日		
工 事 概 要	・鉄筋コンクリート平家建て 延床面積 5.88㎡の多機能トイレ設置工事		
工 期	令和 5年12月26日 ~ 令和 6年 4月26日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	third.gear.builders 株式会社		
契 約 金 額 ( 税 込 )	11,913,000 円		
変 更 理 由	社会情勢の変化によりトイレユニットの納期に不測の日数を要し、工期内に工事を完成させることが困難になったため。 工期変更前 令和 5年12月26日 ~ 令和 6年 3月15日 工期変更後 令和 5年12月26日 ~ 令和 6年 4月26日		