

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 5 年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 7 8 0
所 属	都市整備部道路河川建設課		
工 事 名	令和5年災害補災河第576号普通河川楡畑川(1)河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 下小鯖 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6 年 2 月 2 7 日		
工 事 概 要	L = 1 6 . 0 m		
工 期	令和 5 年 1 1 月 7 日 ~ 令和 6 年 3 月 1 5 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社開成		
契 約 金 額 (税 込)	4, 5 5 4, 0 0 0 円		
変 更 理 由	掘削の結果、すり付け工の計画箇所に強固な岩があり、護岸としての機能を有していたため、一部に施工をとりやめる事とし、以下のとおり数量変更をするものです。 すり付け工 当初 6㎡ → 変更 4㎡		