

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 1 1 0 1
所 属	小郡総合支所土木課		
工 事 名	梅ノ木川河川浚渫工事		
工 事 場 所	山口市 鑄銭司 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 3月 1日		
工 事 概 要	実施延長 120.0m 掘削(浚渫) 160.0m ³ → 220.0m ³		
工 期	令和 6年 1月19日 ~ 令和 6年 3月 8日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	土井建設株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	4,478,100 円		
変 更 理 由	掘削土量及び残土処分量が増量したため		