

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 3 8 5
所 属	地域生活部協働推進課		
工 事 名	湯田地域交流センター太陽光発電設備工事		
工 事 場 所	山口市 湯田温泉五丁目 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 3月15日		
工 事 概 要	・湯田地域交流センター増改築に伴う太陽光発電設備工事を行う。		
工 期	令和 5年 9月12日 ~ 令和 6年 7月31日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社サンデン		
契 約 金 額 (税 込)	33,770,000 円		
変 更 理 由	全国的な電線ケーブルの納期遅延に伴い、工期内に工事を完成させることが困難であるため。 変更前工期 令和 5年 9月12日 ~ 令和 6年 3月15日 変更後工期 令和 5年 9月12日 ~ 令和 6年 7月31日		