

契約内容表

変更回数 (1 回目)

(金額変更)

工期変更

(内容変更)

年 度	令和 06 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 0 8 7
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口起単第 2 - 2 2 工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 宮野下 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 1 0 月 1 8 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 6 年 7 月 2 4 日 ～ 令和 6 年 1 0 月 2 5 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社松永貨物		
契 約 金 額 (税 込)	3, 2 8 0, 2 0 0 円		
変 更 理 由	取付管・公共ますの設置申請書により、設置数を減とする。		