

契 約 内 容 表

変更回数（2回目） (金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 5 年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 9 2 2
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	令和5年災害補災河第581号普通河川住吉川河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 宮野下 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6 年 5 月 1 4 日		
工 事 概 要	L = 1 7 . 0 m		
工 期	令和 5 年 1 1 月 2 8 日 ~ 令和 6 年 5 月 3 1 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	有限会社森重工業		
契約金額（税込）	9, 9 9 2, 4 0 0 円		
変 更 理 由	当該工事は災害により被災した河川の護岸を復旧する工事で、当初上下流におけるすりつけ（石積）を想定の掘削影響範囲において行う事としていたが、上下流にある既設石積が比較的安定しており想定よりも既設を活かしながら取壊すことが可能になったことから、以下のとおり変更するもの。 石積 （当初） 1 3 m 2 → （変更） 1 2 m 2		